## ORGANISATION DU PROJET CPSAD 2021



Compréhension du sujet, établissement de la stratégie

Début de la création des packages, des interfaces + Component Register

Fausse Piste, retour en arrière, Refonte du Component Register + test Register OK, Création

CommunicationComponent : Permettre à deux noeuds de se relier :

Test : Echec

Debug + Relecture du code

Component OK
Tests de synchronisation des threads

Correction du problème de réciprocité

**Documentation** 

13-16 JUILLET

**19 JUILLET** 

20-22 JUILLET

23 JUILLET

